План мероприятий («Дорожная карта»)
по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в МБОУ КГО «СОШ №2 им.А.С. Пушкина» на 2025 – 2026 учебный год.

№	Наименование этапа	Мероприятия	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Подготовка условий для запуска программы наставничества	Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов	1. Разработка и утверждение Плана мероприятий («Дорожная карта») внедрения Положения о системе наставничества педагогических работников в МБОУ КГО «СОШ №2 им.А.С. Пушкина на 2025 – 2026 учебный год 2. Назначение куратора внедрения систем наставничества (издание приказа) 3. Издание приказа о закреплении наставнических пар/групп на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью.	Август 2025 года	Директор школы
		Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы.	Август 2024 года	Директор школы Заместители директора по УВР Куратор

Формирование наставнических пар / групп	Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации системы наставничества. Выбор форм и программ наставничества.	Август 2025 года Август 2025 года	Директор школы Заместители директора по УВР Куратор Директор школы Заместители директора по УВР Куратор
	Формирование наставнических пар/групп	Формирование наставнических пар/групп, банка программ по выбранным формам наставничества.	Август 2025 года	Директор школы Заместители директора по УВР Куратор
		3. Проведение методического мероприятия (круглый стол) для наставников и наставляемых.	Август 2025 года	Директор школы Куратор
	Отбор наставников	4. Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы	Август 2025 года	Куратор
Отбор наставников и обучение		1) Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников.	Сентябрь – октябрь 2025 года	Куратор
		1) Формирование наставнических пар/групп. 2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы.	Август-сентябрь 2025 года	Куратор Педагоги-наставники
5. Организация и осуществление работы наставнических пар/групп	Методическое сопровождение наставников и наставляемых педагогов	1) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников.	В течение учебного года	Куратор

		2) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование);.	Апрель-май 2026 года	Куратор
6. Завершение персонализированных программ наставничества		1) Проведение «Недели наставляемого педагога» (открытые уроки, подготовленные наставляемыми педагогами)	Апрель 2026 года	Куратор Наставляемые педагоги
		1) Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества.	Май 2026 года	Куратор
	Анализ реализации системы наставничества	1. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.	Май 2026 года	Куратор
		2. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.	Май 2026 года	Куратор
Информационная поддержка системы наставничества	Информирование о реализации системы наставничества в школе	1. Проведение педагогического совещания.	Август - Сентябрь 2025	Куратор
		2. Информирование на сайте школы	В течение учебного года	Куратор Администратор сайта
		Информирование внешней среды (социальных сетях, по официальных сайтах муниципального и регионального уровня)	В течение учебного года	Куратор