

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Костомукшского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа №2 имени А.С.Пушкина»
(МБОУ КГО «СОШ №2 им. А.С.Пушкина»)

П Р И К А З

02.09.2024

№ 183

О реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в школе в 2024-2025 учебном году

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства Просвещения Российской Федерации №649 от 02.12.2019 года «Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды», в целях создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») МБОУ КГО «СОШ №2 им. А.С.Пушкина» по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2024 – 2025 учебном году (далее – Дорожная карта) (Приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации модели цифровой образовательной среды в школе:

- Герасимчук Н.Н., директор школы, руководитель рабочей группы;
- Хинконен Л.И., методист школы, организационное и информационное сопровождение, организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам внедрения и функционирования модели цифровой образовательной среды;
- Лиукконен Н.В., Чистякова И.А., Москалева Т.В., учителя школы, реализующие внедрение цифровых образовательных технологий в образовательный процесс;
- Никулин П.А., инженер, техническое сопровождение реализации проекта.

3. Ответственному за реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в школе методисту Хинконен Л.И.:

- 3.1. Ознакомить с Дорожной картой участников образовательных отношений;
 - 3.2. Обеспечить реализацию Дорожной карты в школе.
4. Секретарю Жиртуевой С.Н. разместить приказ на информационном стенде.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:



Н.Н. Герасимчук

План мероприятий («Дорожная карта»)

МБОУ КГО «СОШ №2 им. А.С.Пушкина» по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2024 – 2025 учебном году.

I. Цель: создание условий для реализации современной и безопасной цифровой образовательной среды в школе.

II. Задачи:

- Создание и внедрение современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования.
- Повышение компетентности педагогических кадров в области информационных и телекоммуникационных технологий.
- Повышение цифровой компетентности обучающихся школы и внедрение инновационных цифровых проектов.
- Обеспечение сетевого взаимодействия внутри педагогического сообщества.
- Формирование положительного отношения к информационным технологиям у родителей обучающихся.

№	Мероприятие	Результат реализации мероприятия	Срок реализации	Ответственное лицо
1. Организационные мероприятия				
1.1.	Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации проекта	Назначение ответственного	Сентябрь 2024 года	Директор школы
1.2.	Организация разработки и утверждения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2024 – 2025 учебном году.	Приказ	Сентябрь 2024 года	Директор школы
1.3.	Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам использования цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности.	Формирование плана	Сентябрь 2024 года	Хинконен Л.И., методист
1.4.	Организация работы по внедрению в учебный процесс цифровых образовательных ресурсов	Повышение цифровой компетентности обучающихся	В течение учебного года	Рабочая группа
1.5.	Заседания рабочей группы по вопросам реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в школе	Протокол заседания	1 раз в квартал	Рабочая группа
1.6.	Актуализация планов работ методических объединений в части формирования цифровой грамотности обучающихся	Обновление планов работы ШМО	Сентябрь – Октябрь 2024 г.	Руководители ШМО
2. Техническое обеспечение реализации проекта				
2.1.	Аудит персональных компьютеров и состояния		Сентябрь 2024 года	Никулин П.Н., инженер

	локальной сети в школе			
2.2.	Учет используемого лицензионного программного обеспечения		Сентябрь 2024 года	Никулин П.Н., инженер
2.3.	Мониторинг точек доступа к сети Интернет в школе		В течение учебного года	Никулин П.Н., инженер
2.4.	Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети Интернет в образовательных организациях		Постоянно	Директор школы
2.5.	Контроль выполнения требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций	обеспечение информационной безопасности при обработке персональных данных при реализации проекта – 100%	Постоянно	Директор школы
2.6.	Определение потребности в платформах, приложениях, электронных пособиях		В течение учебного года	Рабочая группа
3. Мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в учебный процесс				
3.1.	Формирование необходимых условий для внедрения цифровой среды в школе: обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет, обеспечение WEB-камерами	100 %	В течение учебного года	Директор школы
3.2.	Использование цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе	Увеличение количество учащихся и педагогов, использующих цифровые технологии	В течение учебного года	Рабочая группа
3.3.	Использование обучающимися цифровых технологий при самостоятельном поиске информации для проектно - исследовательской деятельности	Увеличение количество учащихся, самостоятельно использующих цифровые технологии	В течение учебного года	Рабочая группа
3.4.	Диагностика образовательных потребностей учащихся для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов		В течение учебного года	Рабочая группа
3.5.	Изучение и внедрение в учебный процесс контентов, учебных платформ «УЧИ.РУ», «Я-КЛАСС», «ГЛОБАЛЛАБ», «ЛЕСТА», «ФОКСФОРД» и др.	Увеличение количество используемых в учебном процесса контентов и платформ	В течение учебного года	Рабочая группа
3.6.	Ведение страницы школы на образовательной платформе «Сферум»	Увеличение количества участников страницы школы	В течение учебного года	Хинконен Л.И., методист
3.7.	Подключение к ФГИС «Моя школа»	Создание учетной записи школы в	В течение учебного года	Директор школы

		ФГИС «Моя школа»		
3.8.	Проведение единого урока безопасности в сети Интернет	Количество учащихся, принявших участие в мероприятии	Ноябрь – декабрь 2024 г.	Педагоги школы
3.9.	Участие во всероссийском образовательном проекте в сфере цифровой экономики «Урок цифры»	Количество учащихся, принявших участие в мероприятии	В течение учебного года	Педагоги школы
3.10	Организация и участие в онлайн – проектах, олимпиадах, конкурсах	Увеличение количества учащихся, участвующих в образовательных онлайн-мероприятиях	В течение учебного года	Педагоги школы
4. Организация методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе.				
4.1.	Изучение уровня готовности педагогов к использованию цифровых образовательных ресурсов		Сентябрь 2024 г.	Хинконен Л.И., методист
4.2.	Организация повышения квалификации работников школы по вопросам реализации цифровой среды в школе, информационной безопасности, защиты персональных данных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию.	Увеличение количество педагогов, компетентных по данным направлениям	В течение года	Хинконен Л.И., методист
4.3.	Проведение мониторингов по показателям: «доля педагогических работников, использующих ЦОР» и «доля учащихся, использующих ЦОР»	Увеличение количество педагогов и учащихся, использующих ЦОР	Декабрь, май	Хинконен Л.И., методист
4.4.	Обобщение и распространение положительного опыта образовательной организации по развитию ЦОС, через участие в конкурсах, конференциях, онлайн – мероприятиях, мероприятиях муниципального и республиканского уровня		В течение года	Рабочая группа
4.5.	Индивидуальная методическая поддержка учителей и учащихся по работе с цифровыми образовательными ресурсами	100 % оказание методической помощи	В течение года	Рабочая группа
4.6	Проведение тематических педагогических советов/совещаний по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды.		2 раза в год	Рабочая группа
5. Мероприятия по взаимодействию с родителями (законными представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой образовательной среды.				

5.1.	Использование электронного дневника «Барс» в образовательном процесс	100% учащихся	В течение года	Аникина О.Г., учитель информатики
5.2.	Проведение родительских собраний, встреч по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды		В течение года	Педагоги школы
5.3.	Освещение информации по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на сайте школы, в социальных сетях		В течение года	Рабочая группа, педагоги школы
5.4.	Организация экскурсий для родителей в школе в целях информирования о ходе реализации проекта		1-2 раза в год	Рабочая группа, педагоги школы